

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления
жилищно-коммунального хозяйства
Витебского областного комитета

" " Ю.А. Дядёло
2024 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела
Шарковщинского районного
исполнительного комитета

" " И.И. Савицкая
2024 года

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Шарковщинского районного
исполнительного комитета

№ 77 от 18.04.2024 года

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Шарковщинского района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.	Ввод площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2024 г., руб.	План финансирования 2024 года, руб.			
				начало, год	окончание, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	стоимость работ на 2024 год	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. М. Горького в г.п. Шарковщина	1279	1279	ноя.23	фев.24	752 318,00	771 124,00	183 454,00	587 670,00		499 000,00	88 670,00
	Итого по разделу 1:	1279	1279			752 318,00	771 124,00	183 454,00	587 670,00	0,00	499 000,00	88 670,00
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по пер. Доватора в г.п. Шарковщина	1149		дек.24	мар.25	800 000,00	800 000,00		81 000,00		1 000,00	80 000,00
	Итого по разделу 2:	1149				800 000,00	800 000,00	0,00	81 000,00	0,00	1 000,00	80 000,00
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
	Итого по разделу 3:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 4. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Молодежная в г.п. Шарковщина	536		сен.23	фев.24	19 600,00	19 533,64	16 172,25	3 361,39			3 361,39
2	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по пер. Доватора в г.п. Шарковщина	1149		сен.23	фев.24	26 000,00	25 677,02	21 507,02	4 170,00			4 170,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Школьная в аг. Лужки Шарковщинского района	1346		мар.24	ноя.24	30 500,00	30 000,00		30 000,00			30 000,00
4	Капитальный ремонт жилого дома № 48 по ул. Красноводская в г.п. Шарковщина	745		дек.24	мар.25	25 500,00	25 000,00		10,00			10,00

5	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. М. Горького в г.п. Шарковщина	1091			дек.24	мар.25	27 500,00	25 000,00		10,00			10,00
	Итого по разделу 4:	4867					129 100,00	125 210,66	37 679,27	37 551,39	0,00	0,00	37 551,39
Раздел 5. Затраты заказчика													
1	Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ; АН; ТН; ЦСМС; опломбировка счётчиков; услуги ГСтрН.						1 050,00	1 050,00		1 050,00			1 050,00
	Итого по разделу 5:	7295					1 050,00	1 050,00		1 050,00			1 050,00
	ВСЕГО по графику:		1279				1 682 468,00	1 697 384,66	221 133,27	707 271,39	0,00	500 000,00	207 271,39

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.М.Горького в г.п.Шарковщина	3,0	ноя.23	фев.24	588,21	Замена рулонной кровли (в т.ч. на козырьках входов), заполнения оконных и дверных проёмов в МОП, ограждения 1 балкона на новое из профлиста, крылец на монолитные, отмостки, оборудования и запорно-регулирующих устройств системы отопления, водоснабжения, оборудования ИТП, магистралей и стояков ХГВ, канализации, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии; ремонт вентшахт, балконов и лоджий, ж/б плит козырьков входов, цоколя, световых приямков, межпанельных швов, экранов ограждений, фасадов с последующей окраской, системы отопления по подвалу; устройство покрытия парапетов, ограждения кровли, наружного организованного водостока, надстройки выхода на кровлю, металлических стрелок для выхода на кровлю, системы молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов; установка АППИ в жилых комнатах.	КУСП "Шарковщинская ПМК-68"

Директор государственного предприятия "Новополюцкая управляющая компания"

А.А.Шакель